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Forord
Prosjektet «OFU Gimsøystraumen bru» var et samarbeid mellom Statens vegvesen,
Rescon A/S og Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond (SND). Prosjektet knyttet
forskning og utviklingsoppgaver til reparasjon av Gimsøystraumen bru i Nordland. Pro-
sjektet startet i 1993 og ble avsluttet i 1997.
Det har i løpet av de siste 10 årene blitt fokusert på skader på våre kystbruer av betong.
Behovet hos Statens vegvesen for nye vedlikeholds- og reparasjonsmetoder for betong-
bruer i kystklima var i korte trekk bakgrunnen for inngåelsen av OFU-kontrakten. I Statens
vegvesen var det nært samarbeid mellom Nordland vegkontor, Bruavdelingen og Veg-
laboratoriet i Vegdirektoratet.
I prosjektets siste år besto basisorganisasjonen av en styringsgruppe og to prosjekt-
grupper. Prosjektgruppene hadde ansvaret for utarbeidelsen av sluttdokumentasjonen i
prosjektet.
Styringsgruppen besto av Arnfinn Pettersen (Statens vegvesen Nordland), Geir Tjugum
(Rescon AS), Håvard Østlid (Veglaboratoriet), Olav Grindland (Bruavdelingen), Elisabeth
Schjølberg (Produksjonsavdelingen, Vegdirektoratet), Gørild Malm Cornejo (Veglabora-
toriet) og Jan Henrik Sæther (SND). Prosjektleder var Aage Blankvoll, Statens vegvesen
Nordland. Bernt Kristiansen, prosjektleder og prosjektansvarlig hos Rescon, har møtt
fast i styrings-gruppen.
Reparasjonsgruppen besto av: Reidar Kompen (Veglaboratoriet), Aage Blankvoll (Statens
vegvesen Nordland), Tor Berg (Statens vegvesen Nordland), Per Austnes (Statens
vegvesen Møre og Romsdal), Einar Noremark (Statens vegvesen Hordaland), Knut
Grefstad (Bruavdelingen), Bernt Kristiansen (Rescon AS), Bjørn Bonsak (Rescon AS) og
Jon Halden (SCC Abel Engh AS).
IDV-gruppen hadde følgende medlemmer: Bård Espelid (Det Norske Veritas), Øystein
Vennesland (NTNU), Erik J. Sellevold (NTNU), Ketil Videm (UiO), Bernt Kristiansen
(Rescon AS), Roar Myrdal (Rescon AS), Claus K. Larsen (Veglaboratoriet), Finn Fluge
(Veglaboratoriet), Aage Blankvoll (Statens vegvesen Nordland) og Tor Berg (Statens
vegvesen Nordland).
Reparasjonsanbefalingen og Instrumenteringsanbefalingen er forutsatt å være et supple-
ment til Statens vegvesens håndbøker som omhandler samme tema:
Håndbok 147: Forvaltning, drift og vedlikehold av bruer
Håndbok 136: Inspeksjonshåndbok for bruer
Håndbok 015: Feltundersøkelser
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Håndbok 026: Prosesskode-2. Standard arbeidsbeskrivelse for bruer og kaier,1997
Håndbok 129: Dokumentasjon av bruer.
Resultater fra prosjektet er også benyttet i utarbeidelsen av håndbøker der det har vært
mulig i forhold til utgivelsestidspunkt.
Det er planlagt videre oppfølging av prøvereparasjonene på Gimsøystraumen bru i en
10-års periode etter prosjektets avslutning. Resultatene fra oppfølgingsprosjektet vil
kunne medføre revisjoner av prosjektets «Reparasjonsanbefaling» og «Instrumenterings-
anbefaling».
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Sammendrag
Prosjektet «OFU Gimsøystraumen bru» hadde følgende hovedmålsetninger:
• Kompetanseheving
• Fremskaffe ny kunnskap
• Utvikling av produkter
• Reparasjonsveiledning
• Rehabilitering av brua
• Sertifisering av Rescon og Resconsult iht. ISO 9000-serien
• Bedre Rescons konkurranseevne.
Alle disse målsetningane er helt eller delvis oppnådd. Nytteverdien av prosjektet har
derfor vært stor på flere områder.
Prosjektets størrelse og kompleksitet har bidratt til å gi både Statens vegvesen og
Rescon kompetanseheving på flere ulike områder. FoU-aktiviteter knyttet til prøverepara-
sjonene og dr. gradsarbeidene har fremskaffet ny kunnskap som ligger på et høyt faglig
nivå.
Det er i prosjektet lagt vekt på å lage skriftlig dokumentasjon slik at resultatene skal
kunne nyttiggjøres i nye prosjekter. Resultatene fra prosjektet er gjennom hele prosjekt-
perioden formidlet gjennom kurs, seminarer og konferanser hos Rescon, internt i Statens
vegvesen og eksternt både nasjonalt og internasjonalt.
Prosjektet har resultert i flere nye eller forbedrete produkter. Riktig bruk av de nye
produktene vil bidra til å senke vedlikeholdskostnadene både for Statens vegvesen og
andre byggherrer.
Prosjektet har gitt Rescon, som er en liten bedrift i et næringssvakt område, mulighet til å
fokusere på utvikling av produkter og teknologi for å dekke Statens vegvesen sitt behov
innen betongrehabilitering. Det har styrket Rescons teknologi og økt konkurranseevnen
samtidig som det har vært god distriktsutvikling.
Prosjektet har vært lønnsomt for Rescon i hele prosjektperioden pga. økt salg til Statens
vegvesen og andre. Det ekstra salget har dekket mer enn Rescons egenandel av inves-
teringene. Siden prosjektet startet, har omsetningen i Rescon økt fra ca. 100 mill. kr pr.
år til 170 mill. kr i 1998, hele tiden med et godt økonomisk resultat. Det anslås at
prosjektet kan tilskrives mer enn 50 % av veksten.
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Summary
The objectives of the OFU-Gimsøystraumen Bridge Repair Project were:
• Increase of competence in maintenance and repair of concrete bridges
• Obtain new knowledge and understanding of factors decisive for the durability of
bridges in a hash marine environment
• Further development of existing products and development of new products for
maintenance and repair of concrete bridges
• Produce guidelines for maintenance and repair of concrete bridges
• Carry out maintenance and repair of Gimsøystraumen bridge in a technically and
economically optimal way
• Classification of the companies Rescon and Resconsult in accordance with the
ISO-9000 series
• Increase the competitive power of Rescon in the home market and to increase
the export of their products and services.
The project started in 1993 for an initial period of four years. The research has brought
forward many interesting and important results. The need for a follow-up period of 10
years has been highlighted.
The three main parties involved in the project were the Norwegian Public Roads
Administration (NPRA), the Norwegian Industrial and Regional Development Fund
(SND) and Rescon AS. Rescon is the only wholly Norwegian owned company, which
develops and produces products for maintenance and repair of concrete structures.
Many of the results of the project were presented at an international conference in May
1997 to mark the end of the project. The papers were published in the Proceedings from
this conference /9/ and in the Additional papers to the proceedings /10/.
This Publication presents the main results of the Gimsøystraumen Bridge Repair Project
and gives an overview of the written documentation worked out in the project.
All of the objectives were more or less achieved, and the utilitarian value was high in
several different areas.
Because of the extent and complexity of the project activities both Rescon and NPRA
have increased their competence in several fields. R&D activities linked to the trial
repairs and to the Ph.D. studies have provided new knowledge at a high-level.
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The need to work out written documentation to be used in coming projects has been
emphasized. The results from the project are presented at several courses and
conferences both in Norway and abroad.
The project has resulted in several new products with improved properties. The correct
use of these products will contribute to decreased maintenance cost for the NPRA and
other owners of buildings and structures.
The project has given Rescon the possibility to focus on product development to cover
the needs of NPRA. The focused work within the project has improved the technological
competence and increased the competitive power of Rescon.
The project has increased the sales to NPRA and others in the project period and
therefore been profitable. The extra sales have more than covered the investment that
Rescon had to make in the project. Since the project started, the turnover has increased
from NOK 100 millions in 1993 to NOK 170 millions in 1998. The profit has been good
each year. It is estimated that the project has contributed indirectly to more than 50 % of
the growth in the turnover.
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1 Innledning
Prosjektet «OFU Gimsøystraumen bru» har vært spesielt ved at det har knyttet sammen
forsknings- og utviklingsaktiviteter og praktiske problemstillinger i prøvereparasjoner av
Gimsøystraumen bru i Nordland med målrettet produktutvikling hos Rescon AS. Andre
sentrale deler av prosjektet har vært doktorgradsutdanning og sertifisering av kvalitets-
systemet til Rescon og Resconsult iht. ISO 9000-serien.
Gimsøystraumen bru ble bygget i tidsrommet 1979-1981. Brua var godt egnet som forsøks-
objekt fordi brua ikke hadde kritiske skader som gjorde øyeblikkelige reparasjoner
nødvendige. Brua er representativ for kystbruer bygget i 1970- og 1980-årene både når
det gjelder utforming og hvilke spesifikasjoner som var benyttet.
En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU-kontrakt) er en avtale mellom en
offentlig etat og en norsk bedrift som påtar seg å levere et produkt eller en tjeneste. En
forutsetning er at det foreligger et offentlig anskaffelsesbehov som ikke kan dekkes til-
fredsstillende gjennom eksisterende tilbud. Formålet med OFU-kontrakter er tosidig. Det
er for det første å bedre og effektivisere offentlig virksomhet ved bruk av nye løsninger
og for det andre å styrke bedriftenes leveringsmuligheter til det offentlige samt bidra til
økt konkurranseevne hjemme og ute. Ordningen finansieres over budsjettet til Nærings-
departementet som igjen har delegert administrasjon av OFU-kontrakter til Statens
Nærings- og Distriktsutviklingsfond (SND).
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2 Prosjektet
OFU Gimsøystraumen bru
2.1 Generelt
«OFU Gimsøystraumen bru» har vært et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen,
Rescon AS og Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond (SND). Prosjektet har knyttet
forskning og ulike utviklingsoppgaver til reparasjon av Gimsøystraumen bru i Nordland.
Prosjektet startet i 1993 og ble avsluttet i 1997. Prosjektet ble bygget rundt to større
kontrakter. Det var en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU-kontrakt) mellom
Statens vegvesen Vegdirektoratet og Rescon AS og en entreprise mellom Statens
vegvesen Nordland og Resconsult AS som er datterbedrift til Rescon AS. Entreprisen
omfattet prøvereparasjoner av Gimsøystraumen bru.
2.2 Målsetninger
Prosjektet «OFU Gimsøystraumen bru» hadde følgende hovedmålsetninger:
Kompetanseheving
Det skal oppnås generell kompetanseheving hos prosjektdeltakerne Rescon og Statens
vegvesen på området rehabilitering av betongbruer.
Ny kunnskap
FoU-aktivitet i prosjektet skal blant annet gjennom dr. ing.-studier bidra til å fremskaffe
ny kunnskap om de faktorer som påvirker betongbruers bestandighet i kystklima og bidra
til å fremskaffe bedre totalløsninger for rehabilitering av bruer.
Utvikling av produkter
Gjennom produktutvikling skal eksisterende reparasjonsløsninger både videreutvikles og
forbedres. Det skal utvikles nye produkter/ løsninger for vedlikehold og reparasjon av
betongkonstruksjoner. Nye og forbedrede produkter/ løsninger skal bidra til å øke teknisk
levetid og senke årskostnader for betongbruer.
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Reparasjonsveiledning
Det skal utarbeides retningslinjer, krav og prosedyrer som skal inngå i en rehabiliterings-
håndbok i Statens vegvesen. Resultater i prosjektet skal formidles til brukerne på en slik
måte at resultatene kan benyttes som et aktivt hjelpemiddel ved fremtidig vedlikehold og
reparasjon av betongbruer.
Rehabilitering av brua
Gimsøystraumen bru skal rehabiliteres på en teknisk og økonomisk forsvarlig måte.
Sertifisering iht. ISO 9000-serien
Rescon og Resconsult skal oppnå å bli sertifisert iht. ISO 9001 og ISO 9002.
Bedre Rescons konkurranseevne
Prosjektet skal gi Rescon økt konkurranseevne på det hjemlige marked og gi Rescon et
fundament for eksport av produkter og tjenester internasjonalt.
2.3 Prosjektinnhold
Prosjektet bestod av følgende fem hovedaktiviteter:
1) Utviklingsgrunnlag
2) Prøvereparasjoner
3) Målrettet produktutvikling
4) Sertifisering av Rescon
5) Doktorgradsutdanning.
2.3.1 Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Hovedaktiviteten «Utviklingsgrunnlag» ble styrt av Statens vegvesen og utført av tre ulike
prosjektgrupper. Det faglige ansvaret for å utarbeide detaljplaner og beskrivelsestekster
for prøvereparasjoner og instrumentering ble lagt til prosjektgruppene «Prøvereparasjon»
og «IDV». Disse prosjektgruppene foretok også evaluering av prøvereparasjoner og
instrumentering. En annen viktig delaktivitet var å spesifisere funksjonskrav for produkter
basert på prosjektets erfaringer. Det ble utført av «Problemdefinisjonsgruppen». Hensikten
med spesifisere funksjonskrav var å sikre at bedriftens produktutvikling innenfor prosjektet
rettet seg mot behov hos Statens vegvesen. For sammensetning av prosjektgruppene se
kapittel 2.4.
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«Problemdefinisjonsgruppen» og «Prøvereparasjonsgruppen» ble i prosjektets siste år
slått sammen til én prosjektgruppe: «Reparasjonsgruppen». «IDV-gruppen» og «Repara-
sjonsgruppen» har hatt ansvaret for utarbeidelsen av sluttdokumentasjonen i prosjektet.
2.3.2 Prøvereparasjoner
Prøvereparasjonene i 1993, 1994 og 1995 omfattet reparasjon av samtlige søyler og over-
bygningen mellom akse 1 og 3. Alle prøvereparasjonene ble organisert på samme måte
og ble inndelt i følgende delaktiviteter:
1) Forhåndskartlegging
2) Mekanisk reparasjon og overflatebehandling
3) Instrumentering og overvåkningsutstyr
4) Dokumentasjon.
Prøvereparasjonene, bakgrunnen for de valg som ble gjort i forkant av hver enkelt
prøvereparasjon og erfaringer fra hver enkelt prøvereparasjon er utførlig beskrevet i
Publikasjon nr. 84 «Sluttrapport OFU Gimsøystraumen bru: Prøvereparasjon og produkt-
utvikling» /1/.
En sentral del av prøvereparasjonene var oppfølging vha. instrumentert overvåking.
Målsetningen med instrumenteringen var å dokumentere virkningen av vedlikeholds- og
reparasjonsmetodene som ble benyttet. I instrumenteringen ble det lagt vekt på oppfølging
av armeringens korrosjonstilstand og de faktorer som påvirker denne. Det var også et
mål å foreta utprøving i felt av ulike målesystemer for korrosjons-overvåkning. Instru-
menteringsopplegget på brua er beskrevet i Publikasjon nr. 86 «Slutt-rapport OFU Gimsøy-
straumen bru: Instrumentering, dokumentasjon og verifikasjon» /3/.
2.3.3 Målrettet produktutvikling
Målet med prosjektets produktutvikling var å lage nye produkter og forbedre eksi-
sterende produkter slik at disse skulle brukes til ulike vedlikeholds- og reparasjonstiltak
for betongbruer. Produktutviklingen skulle bidra til økt levetid og reduserte årskostnader
for betongbruer.
Produktutviklingen i OFU-prosjektet var direkte knyttet til betongbruer i marint klima.
Rescon hadde ved oppstart et vidt spekter av produkter som også kunne brukes til
reparasjon av bruer. Disse produktene var imidlertid utviklet for et mer generelt marked
og ikke spesielt tilpasset reparasjon av kystbruer i betong. Det var derfor nødvendig å
videreutvikle enkeltprodukter for at de skulle tilfredsstille krav som stilles ved vedlikehold
og reparasjon av betongbruer i marint klima.
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Produktutviklingen ble delt inn i fem delprosjekter avhengig av produkttype:
1) Sement og sement/ lateks baserte produkter
2) Herdeplastprodukter
3) Impregneringer og malingsprodukter
4) Tilsetningsstoff til betong
5) Andre produkter.
Inndelingen ble gjort for å lette oversikten og styringen av prosjektet. I praksis blir ulike
produkter satt sammen til reparasjonssystemer.
Produktutviklingen ble knyttet opp til prøvereparasjonene for at erfaringer fra praktisk
utførelse skulle gi grunnlag for videreutvikling av produktene.
2.3.4 Sertifisering av Rescon
Kvalitetsstyringssystemet til Rescon og Resconsult er i prosjektet blitt gjenstand for en
målrettet gjennomgang med sikte på å oppnå sertifisering iht. ISO 9000-serien. Utvikling,
salg og produksjon i Rescon skulle sertifiseres etter ISO 9001, mens Resconsult som
spesialentreprenør skulle sertifiseres etter ISO 9002. Det Norske Veritas ble valgt som
revisor for ISO-sertifiseringen.
Arbeidet med kvalitetsstyringssystemet ble utvidet til også å omfatte miljøstyring etter
kravene i den europeiske EMAS-ordningen. Det Norske Veritas ble valgt som revisor
også for dette arbeidet.
2.3.5 Doktorgradsutdanning
Innenfor rammen av prosjektet skulle det gjennomføres to doktorgradsarbeider og to
kandidater ble engasjert etter ekstern utlysning. Det var Claus K. Larsen som til daglig
arbeidet på Veglaboratoriet og Roar Myrdal som ble ansatt hos Rescon. Doktorgrads-
arbeidet til C. K. Larsen tok for seg kloridbinding og porevannets sammensetning i
betong og ble knyttet opp til Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
med førsteamanuensis Øystein Vennesland som veileder og dr. ing. Elisabeth Schjølberg,
Veglaboratoriet som hjelpeveileder. Doktorgradsarbeidet til R. Myrdal handlet om elektro-
kjemiske målemetoder for overvåkning av armeringskorrosjon. Dette arbeidet ble
gjennomført ved Universitetet i Oslo med professor Ketil Videm som veileder og Cand.
Scient. Geir Tjugum som hjelpeveileder. I tillegg ble en tredje doktorgradsstudent, Per
Egil Steen, som arbeidet på Bruavdelingen, knyttet til prosjektet. Denne doktorgraden
var imidlertid finansiert av Norges Forskningsråd. Per Egil Steens avhandling omhandlet
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levetidsvurderinger for betongbruer i kystklima. Avhandlingen var knyttet til NTNU med
førsteamanuensis Øystein Vennesland og professor Erik Sellevold som veiledere.
Til støtte for doktorgradsstudentene ble rådgivningsgruppen «Doktorforum» etablert.
Den besto av doktorgradsstudentene, deres veiledere og prosjektleder Aage Blankvoll.
2.4 Prosjektorganisering
Tilsammen har ca. 50 personer vært involvert i gjennomføring av prosjektet i løpet av
prosjektperioden. I Statens vegvesen har det vært et nært samarbeid mellom Nordland
vegkontor, Bruavdelingen og Veglaboratoriet i Vegdirektoratet. Prosjektorganisasjonen
er vist nedenfor.
R e fe ra n se g ru p pe D o k to r F o rum
B yg ge led e r, S V V
R e scon s u lt
P rø ve re p a ras jo n er
B yg ge p las so rga n isa s jon
P ro b le m d e f in is jon  og
p ro du k td o ku m en tas jon
P la nle g gin g  a v  prø v ere p a ra s jo n e r In s tru m en terin g,  d oku m e n tas jon
 o g  ve rif ika s jon  (ID V)
U tv ik lin g sg ru n n lag
P ro s je k tg rup p e r
B e d rif tsu tv ik ling /se rtif ise ring
R e s con s  o rg.
P ro s jek t le d er
S tyring s gru p pe
Figur 2.4-1:  Prosjektorganisering «OFU Gimsøystraumen bru».
«Styringsgruppen» har bestått av: Arnfinn Pettersen (Statens vegvesen Nordland), Geir
Tjugum (Rescon AS), Håvard Østlid (Veglaboratoriet), Olav Grindland (Bruavdelingen),
Elisabeth Schjølberg (Vegdirektoratet, Produksjonsavdelingen), Gørild Malm Cornejo
(Veglaboratoriet) og Jan Henrik Sæther (SND).
Prosjektleder har vært Aage Blankvoll (Statens vegvesen Nordland). Prosjektleder og
prosjektansvarlig hos Rescon, Bernt Kristiansen, har møtt fast i styringsgruppen.
«Prøvereparasjonsgruppen» har bestått av: Knut Grefstad (Bruavdelingen), Bernt
Kristiansen og Geir Tjugum (Rescon AS), Jon Halden (SCC Abel Engh AS), Petter
Wistnes (1993), Tor Berg (1994-1996) og Aage Blankvoll (Statens vegvesen Nordland).
«Problemdefinisjonsgruppen» har bestått av: Reidar Kompen (Veglaboratoriet), Per
Austnes (Statens vegvesen Møre og Romsdal), Per Egil Steen (Bruavdelingen), Einar
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Noremark (Statens vegvesen Hordaland), Bernt Kristiansen, Bjørn Bonsak og Geir
Tjugum (Rescon AS), Jon Halden (SCC Abel Engh AS) og Aage Blankvoll (Statens
vegvesen Nordland).
«IDV-gruppen» har hatt følgende medlemmer: Bård Espelid (Det Norske Veritas), Øystein
Vennesland og Erik Sellevold (Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, NTNU),
Ketil Videm (Universitetet i Oslo), Bernt Kristiansen og Roar Myrdal (Rescon AS), Claus
K. Larsen og Finn Fluge (Veglaboratoriet), Aage Blankvoll og Tor Berg (Statens vegvesen
Nordland).
«Referansegruppen» har bestått av: Reidar Kompen (Veglaboratoriet), Per Austnes
(Statens vegvesen Møre og Romsdal), Einar Noremark (Statens vegvesen Hordaland),
Gunnar Liestøl og Per Egil Steen (Bruavdelingen), Øystein Vennesland og Erik Sellevold
(Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU), Bård Espelid (Det Norske Veritas)
og Malvin Sandvik (Norwegian Contractors).
«Doktorforum» har hatt følgende medlemmer: Elisabeth Schjølberg (Veglaboratoriet/
Selmer), Øystein Vennesland og Erik Sellevold (Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet, NTNU), Ketil Videm (Universitetet i Oslo), Claus K. Larsen (Veglaboratoriet),
Roar Myrdal og Geir Tjugum (Rescon AS), Per Egil Steen (Bruavdelingen) og Aage
Blankvoll (Statens vegvesen Nordland).
Byggeledere for prøvereparasjonene hos Statens vegvesen var Petter Wistnes (1993)
og Tor Berg (1994 og 1995). Anleggsledere for Resconsult var Odd Lorentzen (1993) og
Trond Helgedagsrud (1994 og 1995).
Det har vært mindre endringer i prosjektorganisasjonen gjennom prosjektperioden. I
prosjektets siste år ble det ikke utført prøvereparasjoner og byggeplassorganisasjonen
ble følgelig lagt ned. I tillegg ble «Problemdefinisjonsgruppen» og «Prøvereparasjons-
gruppen» slått sammen til én prosjektgruppe: «Reparasjonsgruppen».
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2.5 Økonomi
2.5.1 Kostnader
Kostnader fordelt på hovedaktiviteter er vist nedenfor:
Prøvereparasjoner: 10,00 millioner
Utviklingsgrunnlag/rapportering:   6,40 millioner
Produktutvikling og ekstern produktdokumentasjon:   8,70 millioner
Sertifisering av Rescon og Resconsult:   4,60 millioner
Doktorgradsutdanning:   2,70 millioner
Administrasjon:   2,90 millioner
Sum: 35,30 millioner
Kostnadene var fordelt på to kontrakter. OFU-kontrakten var opprinnelig på 16,55 millioner
kroner. Finansieringen ble gjort av Statens vegvesen, SND og Rescon AS med for-
delingen 40/40/20. Partene økte senere sin innsats i prosjektet slik at endelig budsjett
ble 25,3 millioner kroner.
Den andre kontrakten i prosjektet ble inngått mellom Statens vegvesen Nordland og
Resconsult AS (datterbedrift til Rescon AS). Kontrakten omfattet prøvereparasjoner av
Gimsøystraumen bru og hadde en budsjettramme på 10 millioner kroner.
2.5.2 Finansiering
Prøvereparasjonene, som hadde en kontraktsramme på 10 millioner kr, ble finansiert av
Statens vegvesen Nordland.
OFU-kontraktens arbeider på 25,30 millioner kroner ble finansiert på følgende måte:
Statens vegvesen: 11,37 millioner
(Kontanttilskudd:    3,65 millioner)
(Egeninnsats, egen dr.student: 1,35 millioner)
(Egeninnsats, for øvrig:    6,37 millioner)
SND (kontanttilskudd):    8,72 millioner
Rescon AS (egeninnsats):   5,21 millioner
SUM: 25,30 millioner
Egeninnsatsen fra Statens vegvesen er hovedsakelig dekket av Veglaboratoriet og Bru-
avdelingen i Vegdirektoratet og Statens vegvesen Nordland. I tillegg har Statens Vegvesen
Møre og Romsdal og Statens vegvesen Hordaland bidratt ved å dekke kostnadene til
egne deltakere i prosjektgrupper.
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3 Gimsøystraumen bru
3.1 Generelt om brua
Gimsøystraumen bru ligger ca. 30 km vest for Svolvær langs E10 og forbinder Austvågøy
med Gimsøy. Brua er tilsammen 840 m lang fordelt på 9 felt. Brua er en fritt frambygg
bru (FFB) i etterspent betong med åpent kassetverrsnitt. Kassehøyden varierer fra 2,2 m
til 7,4 m. Orienteringen til brua er tilnærmet øst / vest i bruas lengderetning. Brua ligger i
ytre kyststrøk med forholdsvis hard klimabelastning. På grunn av bruas geometriske
utforming og overbygningens varierende høyde over havet og er det store forskjeller i
eksponeringen mot vær og vind for ulike deler av brua. Dette kan illustreres ved at
kjørebanen stiger fra 6 m over havet ved landkar i akse 1 til 36,5 m over havet ved
seilingsløp mellom akse 5 og 6, se figur 3.1-1.
Figur 3.1-1:  Gimsøystraumen bru.
Prosjektert betongkvalitet for søyler var C35 og tilhørende armeringsoverdekning 50 mm. I
overbygningen ble det brukt betongkvalitet C40 og overdekning 30 mm. I horisontale
konstruksjonsdeler var det tillatt å benytte monteringsjern i overdekningssonen. Benyttet
armeringskvalitet er Ks 50 og Ks 40 (bøyler) i hele brua.
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3.2 Tilstanden til brua
Brua hadde synlige skader i form av rustutfelling og bom på de laveste delene av over-
bygningen ved akse 2. Denne delen av brua hadde svært høyt kloridinnhold. De synlige
skadene skyldes i hovedsak armeringskorrosjon. Skadeomfanget var størst på le-siden,
dvs. på nordvegg og underkant av brukasse. Bruk av monteringsjern i overdeknings-
sonen har vist seg å ha betydelige konsekvenser for det observerte skadebildet til brua,
men også konstruktiv armering var angrepet av korrosjon. Bruas søyler var i relativ god
forfatning. Hovedårsaken er at overdekningen i søylene er større enn i overbygningen og
at monteringsjern ikke har vært benyttet.
Nærmere beskrivelse av tilstanden til brua er gitt i Publikasjon nr. 85 «Sluttrapport OFU
Gimsøystraumen bru: Klimapåkjenning og tilstandsvurdering» /2/.
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4 Hovedresultater
4.1 Klimapåkjenning og tilstandsvurdering
4.1.1 Kystklima
Temperaturmålinger på brustedet viser at det er forholdsvis små variasjoner i løpet av
året. Månedsmiddel i perioden juli 95 til juni 96 varierte bare fra -2,6 oC til +9,9 oC, dvs. i
underkant av 13 oC. Frostpåkjenningen på betongen er liten. Det er svært sjelden at det
forekommer spesielt lave vintertemperaturer, og antall perioder med temperatur under 0 oC
er få.
Vindstyrken varierer over hele året med kastevinder på opptil 40 m/s. Den dominerende
vindretningen for de høyeste vindhastighetene er fra sør og nord, mens brua går ca. øst-
vest. Det er mest nedbør ved sør/sørvestlig vind. Dette har stor betydning for kloridbelast-
ningen på brua.
4.1.2 Kloridbelastning
Det er dokumentert at kloridbelastningen på utsatte kystbruer er bestemt hovedsakelig
av fire faktorer:
1) Høyde over sjø. På Gimsøystraumen bru er kloridbelastningen svært høy opp til
12-15 m over sjøen for deretter å avta med høyden.
2) Lo/le-effekten. Kloridbelastningen er markert større på flater som ligger i le for vind
og nedbør. Effekten kan bero på regnbelastning/ikke-regnbelastning og undertrykk
på le-siden som gjør at sjørokk legger seg på betongoverflaten.
3) Størrelse og form på værpåkjente flater. Påkjenningen er større på store tverrsnitt
og tverrsnitt med uheldig geometrisk utforming (og spesielt på le-siden av disse) i
nærheten av søyler.
4) Avvasking- og geometrieffekt. Kloridbelastningen har en tendens til å avta helt nederst
på søylene. Det kan skyldes lokale geometrieffekter eller avvasking fra regnvann eller
sjøvann.
På en større konstruksjon virker alle faktorene i kombinasjon, og kan forsterke hverandre
lokalt. Figur 4.1-1 illustrerer faktor 1–3 ovenfor.
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Figur 4.1-1: Gjennomsnittlig kloridnivå (% av sementvekt) i dybde 0-10 mm på under-
side, sørvegg og nordvegg av brukassen på Gimsøystraumen bru.
4.1.3 Tilstandsvurdering
Kostnadseffektivt vedlikehold forutsetter at man klarer å tolke inspeksjonsresultatene riktig.
Denne tolkningen er fortsatt noe av det aller vanskeligste i bruvedlikeholdet. I OFU-
prosjektet er det utført store mengder materialundersøkelser. Ved en systematisk be-
handling av resultatene er erfaringsgrunnlaget utvidet og kan brukes for å ta bedre
strategibeslutninger.
OFU Gimsøystraumen bru har lagt grunnlaget for å bedre kvaliteten i en slik strategi-
vurdering. Det er oppnådd gjennom det systematiske arbeidet med bearbeiding av inspek-
sjonsresultater. Det gir økt forståelse av nedbrytningsprosessene forårsaket av klorider
fra marint miljø. Gjennom systematisk oppfølging av Gimsøystraumen bru i årene frem-
over vil erfaringsgrunnlaget for å estimere levetid og vedlikeholdsstrategi ytterligere
forbedres. Dette vil kunne gi økonomisk gevinst for norsk bruforvaltning ved at vi blir
flinkere til å velge riktig tiltak til riktig tid basert på en vurdering og sammenligning av
ulike vedlikeholdsstrategier.
Viktige resultater fra OFU-prosjektet er dokumentasjon av at «kritisk kloridinnhold for
korrosjon» og «potensial som betyr korrosjon» ikke er enkelttall men svært varierende
størrelser, se tabell 4.1-1 og 4.1-2. I Publikasjon nr. 87 «OFU Gimsøystraumen bru:
Anbefalinger for inspeksjon, reparasjon og overflatebehandling av kystbruer i betong» /4/
er det gitt råd og veiledning for systematikk i måleopplegg slik at resultatene av ulike
typer målinger kan brukes samlet. Usikkerheten i konklusjonen reduseres dersom trenden
i hver for seg usikre måleresultater er den samme.
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Tabell 4.1-1:  Kloridinnhold - korrosjonsgrad.
Cl i % av sementvekt Korrosjonsgrad
Gjennomsnitt Gjennomsnitt + standardavvik
0,13  0,00 /  0,26 A Ingen korrosjon
0,46  0,01 /  0,91 B Små punkter med korrosjon
0,76  0,17 /  1,35 C Overflatekorrosjon
1,23  1,01 /  1,45 D Kraftig korrosjon
1,56  0,75 /  2,37 E Groptæring
Tabell 4.1-2:  Potensialer - korrosjonsgrad.
EKP-verdier (mV) Korrosjonsgrad
Gjennomsnitt Gjennomsnitt + standardavvik
  - 49   - 139 / + 41 A Ingen korrosjon
- 148   - 259 / - 37 B Små punkter med korrosjon
- 142   - 297 / + 13 C Overflatekorrosjon
- 295   - 376 /  - 214 D Kraftig korrosjon
- 322   - 463 /  - 181 E Groptæring
Tilstandsvurderingen bør resultere i sikrest mulig konklusjon om skadeårsak, skadegrad
og skadekonsekvens. I Statens vegvesen finnes det et kodeverk for disse begrepene.
Kodeverket er beskrevet i Inspeksjonshåndboken /11/.
Bedømningen av skadegrad er i OFU-prosjektet knyttet opp til en levetidsmodell  som er
en videreutvikling av den velkjente levetidsmodellen av Tuutti /12/.
I bedømningen av skadekonsekvens er statiske vurderinger og/eller beregninger helt nød-
vendige. Betydningen av statiske vurderinger og beregninger som grunnlag for vurdering
av skadekonsekvens og valg av vedlikeholdsstrategi er dokumentert i prosjektet.
Statiske vurderinger og/eller beregninger må benyttes ved vurdering av risiko ved bruk
av ulike vedlikeholdsstrategier. Et mulig resultat av en statisk vurdering eller beregning,
er at enkelte vedlikeholdsstrategier blir vurdert som uaktuelle pga av for høy risiko i
forhold til bruelementers eller hele bruas bæreevne.
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4.1.4 Valg av vedlikeholdsstrategi - nåverdiberegninger
Kostnadseffektiviteten til de vedlikeholdsstrategiene som ut fra tekniske vurderinger anses
å være aktuelle anbefales bestemt ut fra økonomiske betraktninger. Anbefalt metode for
å bestemme den mest kostnadsoptimale vedlikeholdsstrategien, er nåverdiberegninger.
Bakgrunnen for bruk av nåverdiberegninger er NS 3454 «Årskostnader for bygninger»
/13/.
I prosjektet er de økonomiske konsekvensene av ulike vedlikeholdsstrategier og -metoder
sammenlignet ved hjelp av nåverdiberegninger. I nåverdiberegningen benyttes et estimat
av fremtidige kostnader. Dette estimatet er delvis basert på en forventet skadeutvikling
og en forventet levetid for materialer/produkter. Disse levetidsvurderingene er ikke bas-
ert på målte verdier og matematiske modeller, men er basert på skjønn/erfaring. Det er
selvsagt usikkerhet forbundet med en slik skjønnsmessig vurdering, men viktig i denne
sammenheng er at usikkerheten er tilnærmet lik for alle strategiene slik at dette mulig-
gjør en sammenlikning. Nåverdiberegningene utføres med en realrente på 7 % som er i
tråd med det Statens vegvesen vanligvis benytter.
Formel for utregning av nåverdier:
N = Vt1 (1+r)
-t1 + Vt2 (1+r)
-t2  + Vt3 (1+r)
-t3  +  .......  Vtn (1+r)
-tn
N = nåverdi
Vt1 = kostnad for vedlikeholdstiltak ved tid t1
Vt2 = kostnad for vedlikeholdstiltak ved tid t2
r = realrente (for tiden 7 %).
Prinsippet for nåverdiberegning er illustrert i figur 4.1-2. Kostnader som påløper om 5, 10,
15 og 20 år blir omregnet til nåverdier, og en ser at nåverdien blir mindre desto lengre ut
i tid tiltaket utsettes.
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Figur 4.1-2:  Illustrasjon av nåverdiberegninger.
For at nåverdiberegninger skal være pålitelige, må en imidlertid ha gode data for levetid
og vedlikeholdsfrekvens for metodene som vurderes. Slike data mangler en fortsatt, men
likevel gir nåverdiberegningene et rimelig godt holdepunkt for de valg som må gjøres.
En nærmere beskrivelse av forutsetninger for bruk nåverdiberegninger og eksempler på
nåverdiberegninger for ulike strategier, er gitt i Publikasjon nr. 87 «OFU Gimsøystraumen
bru: Reparasjonsanbefalinger» /4/.
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4.2 Prøvereparasjoner
4.2.1 Mekanisk reparasjon
Mekanisk reparasjon omfatter bortmeisling av skadet betong, rengjøring av underlaget
og fylling av såret med ny mørtel. Mekanisk reparasjon omtales også som tradisjonell
reparasjon og har i perioder vært benyttet ukritisk uansett skadeårsak og skadegrad.
I OFU-prosjektet har en ufrivillig fått demonstrert en av denne reparasjonsmetodens
begrensninger. Til tross for en konservativ meislingsplan basert på statiske beregninger
ble det problemer med utknekking av frimeislet armering. Utknekking av frimeislet arme-
ring skyldes at armeringen står under trykk. Betong har stor trykk-kapasitet slik at utknekking
av armering i trykksonen som oftest ikke er alvorlig. Imidlertid fører sannsynligvis fri-
meisling etterfulgt av utknekking av trykkarmering til større reduksjon av bæreevne enn
om trykkarmeringen fikk ligge å korrodere i mange år.
Frilegging av bøyler som skal ta opp skjærkraft og frilegging av skjøtesonen for armering
i strekksonen, er mye mer alvorlig. Det skyldes at betongen i disse tilfellene ikke er i stand
til å ta over når spenningen forsvinner fra armeringen. På Gimsøystraumen bru ivaretas
bæring i lengderetning av spennarmering. Slakkarmering er hovedsakelig nødvendig for
bæring i tverr-retning og pga. skjærkrefter.
Mekanisk reparasjon er selvskreven å utføre der det er lokale svakheter ved betongen
eller ovennevnte begrensninger ikke gjelder.
Et viktig resultat i prosjektet er anbefaling av sårutforming ved mekanisk reparasjon.
Dersom sårene skal gjenmørtles ved sprøyting, må sårene avsluttes med meislet flate i
ca. 45o i forhold til betongoverflata for at en skal kunne sprøyte vinkelrett på underlaget.
Denne sårutformingen kan med fordel benyttes også hvor sårene gjenmørtles ved
håndmørtling. Skjæring med sag eller vinkelsliper 90o på betongoverflata gir en glatt flate
hvor det lett oppstår heftbrudd og riss, dessuten blir det umulig å sprøyte vinkelrett på
sårkanten. Se figur 4.2-1.
R iktig Fe il
Figur 4.2-1:  Riktig og feil sårutforming ved tørrsprøyting.
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I prosjektet er det utviklet både sprøytemørtel og håndmørtel med redusert svinn i den
tidlige herdeperioden. Lavt svinn i den tidlige herdeperioden, mens heft utvikles mellom
mørtel og underlaget, er identifisert som en viktig parameter for å oppnå mørtel-
reparasjoner uten riss. Mangel på standardiserte prøvingsmetoder gjør det imidlertid
fortsatt vanskelig å kvantifisere kravene til denne viktige parameteren. Det eksisterer
også et tilsvarende problem med egnet prøvingsmetode for 1-28 døgn svinn for
sprøytemørtel.
Mørtelreparasjoner skal fungere som en del av konstruksjonen, og bør ha mekaniske
egenskaper mest mulig lik den omgivende betongen samtidig som heften må være god.
Dersom det senere blir aktuelt å installere katodisk beskyttelse, må mørtelreparasjonene
fungere tilsvarende betongen også når det gjelder elektrokjemiske egenskaper. Disse
ønskemålene er til dels innbyrdes motstridende, og en må velge et kompromiss. Dess-
uten har en i prosjektet fått en klar bevissthet om at selve heftsonen mellom reparasjons-
mørtelen og underlaget kan ha diffusjonstetthet, elektrisk motstand osv. som er mer
avgjørende for reparasjonens egenskaper enn materialparametrene for selve mørtelen.
4.2.2 Overflatebehandling
Prosjektet viser at klimaet har avgjørende betydning for valg av overflatebehandling. Det
høye fuktinnholdet i betongen, som er et resultat av kystklimaet, gjør at det må stilles
spesielle krav til produkter som skal brukes til overflatebehandling av bruer i værharde
kyststrøk for at resultatet skal bli vellykket.
Overflatebehandling med vannavvisende impregnering er en enkel vedlikeholdsmetode
som det har vært stilt høye forventninger til. I prosjektet er det klarlagt at inntrengings-
dybde i betong er et avgjørende kvalitetskriterium for vannavvisende impregnering.
Utfordringen er at det høye fuktinnholdet i tillegg til en svært tett betong (høy betong-
kvalitet ved brubygging) gjør det vanskelig for impregneringen å trenge inn. Impregnerings-
materialet er ikke UV-stabilt, slik at materialfilmen som legger seg på overflaten, må på-
regnes å få en kortvarig levetid. Om impregneringsmaterialet legger seg på overflaten
uten å trenge inn, viser det seg også at overflatens diffusjonstetthet øker vesentlig.
Det gjenstår fortsatt å avklare hvilke grenseverdier for fukt i betongunderlaget som kan
tolereres ved påføring av vannavvisende impregnering. Levetiden for en vellykket og en
mislykket impregnering gjenstår også å dokumentere. Imidlertid er følgende konklusjoner
gjort i prosjektet:
1) Det må fokuseres langt sterkere på fuktinnhold i betongen når vannavvisende
impregnering skal benyttes. Som et absolutt minimum må betongoverflaten være
«lys-grå tørr» når impregnering påføres.
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2) Underlaget bør rengjøres med sandblåsing som åpner sementhuden for inntrenging
av impregneringen uten at fukt tilføres. Andre metoder bør ikke benyttes uten at det
er påvist på prøvefelt at det er tilrådelig.
3) Til impregnering bør det benyttes 100 % silan uten løsemidler, som har best inn-
trenging i fuktig betong.
4) Kontroll av inntrengningsdybde må benyttes fortløpende under impregneringsarbeidet.
Det arbeides kontinuerlig med utvikling av nye impregneringsmaterialer. Det pågår for
tiden utprøving av impregnering med kremkonsistens slik at materialet smøres på. Dette
vil forhåpentligvis sikre bedre inntrengningsdybde. Usikkerheter er materialforbruk (og
dermed pris) og egenskaper som vanndampdiffusjon.
I prosjektet er det utført omfattende arbeider med ulike typer belegg og kombinasjons-
løsninger av disse. Kombinasjonen av ett lag silan-impregnering pluss ett eller to lag
(avhengig av krav til fargejevnhet) av tynnfilms maling på acrylat-basis synes å være en
svært lovende løsning.
Det er også utviklet et sprøytbart sement/ lateks tykkfilmsbelegg med rissoverbyggende
egenskaper. Belegget har vist meget gode heftegenskaper selv på underlag med høyt
fuktinnhold, og har dessuten gunstige diffusjonsegenskaper. Dette er det mest robuste
produktet til overflatebehandlings som er utviklet i prosjektet.
To sprøytbare herdeplast-systemer er utprøvd i prosjektet. Disse er et sement/epoxy-
system og et epoxy/polyuretan-system. Disse materialene er benyttet offshore siden
1972, og viser interessante resultater med hensyn på heft, kloridbremsende egenskaper
og bestandighet.
Varigheten av OFU-prosjektet har vært for kort til at levetiden for de ulike overflatebehand-
lingstypene som er benyttet blir klarlagt. Noen indikasjoner kan imidlertid oppsummeres:
1) Fuktinnholdet i betongen bak en diffusjonsåpen overflatebehandling reduseres ikke
og det blir ingen uttørking av konstruksjonen. Fuktinnholdet stabiliseres imidlertid på
et nivå i likevekt med luftens gjennomsnittlige fuktinnhold, og betongens fuktutveks-
ling med omgivelsene reduseres.
2) Oksygengrensestrømmålinger viser at oksygentilgangen til armeringen reduseres
bak en overflatebehandlet betongflate. Det kan være et resultat av at fuktinnholdet
stabiliseres og at fuktutvekslingen reduseres. Dette kan føre til redusert oksygen-
tilgang og dermed redusert korrosjonshastighet, men det er også en mulighet for at
det kun vil føre til dannelsen av andre korrosjonsprodukter med mindre sprengende
virkning.
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3) Det er ikke mulig entydig å konkludere om overflatebehandlingen på brua har ført til
redusert kloridinntrengning eller utjevning av kloridprofilet. Det anses imidlertid høyst
sannsynlig at overflatebehandlingene bremser den videre kloridinntrengningen.
En elastisk akrylemulsjons tykkfilmsmaling som ble forsøkt i prosjektet viste seg ikke å
herde i det fuktige kystklimaet. Dette viser at valg av type overflatebehandling til bruk på
ei kystbru av betong må gjøres med omtenksomhet.
4.3 Instrumentert overvåkning
4.3.1 Planlegging og prosjektering
Ved planlegging og prosjektering av et automatisert tilstandsovervåkningsanlegg er det
avgjørende å fokusere på følgende momenter:
• Sluttbruker bør være bestiller av arbeidet og må ha en sentral plass i plan-
leggingen.
• Det er viktig å foreta en grundig vurdering for å definere omfang og plassering av
permanent installerte sensorer. Antall målepunkt, som skal instrumenteres, må
vurderes nøye for å unngå «overinstrumentering» (drukne i data).
• Prosjekteringen må ivareta samtlige elementer som inngår i overvåknings-
systemet. Det gjelder målesensorer, signalledninger, dataregistreringsenhet, data-
overføringssystem, sluttdokumentasjon, driftsmanual og system for bearbeiding,
presentasjon og bruk av måleresultater.
• I prosjekteringen må det spesifiseres at alle materialer, kabling og komponenter
som skal benyttes, har tilfredsstillende bestandighet for det miljøet der de blir
eksponert.
• Det må i prosjekteringsfasen stilles krav til at den utførende entreprenør utarbeider
«as built»- dokumentasjon.
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4.3.2 Sensortyper
Ved valg av sensorer som skal installeres, er det viktig å vurdere stabilitet som funksjon
av eksponeringstid slik at vedlikeholdsprosedyrer, kalibreringsintervall og utskiftnings-
kriterier kan etableres før anlegget settes i drift. Levetiden for hvert enkelt element av
overvåkningssystemet må være tilpasset formålet.
Nedenfor er det oppsummert hvilke sensortyper som kan anbefales for korrosjons-
overvåkning av kystbruer med bakgrunn i erfaringene på Gimsøystraumen bru.
Potensialmålinger med innstøpte referanseelektroder
Potensialmålinger med innstøpte referanseelektroder har vært brukt i stort omfang på
Gimsøystraumen bro. Erfaringene er mest omfattende med ERE 10/ERE 20 referanse-
elektrodene, som hittil har gitt pålitelige måleverdier i eksponeringsperioden. Innstøping
av referanseelektroder anbefales som en sentral del i et automatisert tilstandsover-
våkingssystem. Det anbefales at det installeres 2 referanseelektroder i hvert målepunkt
som skal følges opp.
Oksygentransportmåling (potensiostatisk polarisering)
Metoden har vært anvendt på bred basis på Gimsøystraumen bru gjennom måling av
oksygentransport i ulike områder og miljøsoner. Erfaringen med målemetoden er god, da
den effektivt synes å avspeile forskjeller i miljøbelastning samt effekter av forskjellige
vedlikeholds- og reparasjonstiltak. Måling av oksygentransport anbefales inkludert i et
automatisert tilstandsovervåkingssystem.
Måling av korrosjonshastighet med elektriske motstandssonder
Elektriske motstandssonder er ikke benyttet i instrumenteringen på Gimsøystraumen bru.
Ut fra en vurdering av metoden kan elektriske motstandssonder anbefales brukt, men
behovet må vurderes nøye. Der metoden er mest velegnet (i nye konstruksjoner), er
oppfølgingsbehovet normalt lavest. En mulighet kan være å installere motstandssonder i
byggefasen uten at sonden blir koblet til et automatisert tilstandsovervåkingssystem ved
dag null.
Elektrisk motstand
Måling av elektrisk motstand i betongen anbefales inkludert i et automatisert tilstands-
overvåkingssystem. På bakgrunn av erfaringene fra Gimsøystraumen bru anbefales det
å bruke Wenner-prinsippet for å registrere elektrisk motstand i betongen. I gjennomføring
av målingene anbefales det å bruke vekselspenning på 1000 Hz.
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Fuktmålinger
Erfaringene fra Gimsøystraumen bru viser at RF er meget stabil over tid i dybder større
enn 15 mm fra overflaten. Sensorene kan altså ikke registrere korttidsvariasjonene i
betongens yttersjikt. Deres potensielle nytteverdi ligger derfor i å fange opp langtids-
endringer i fukttilstanden nærmere armeringen, og i hvilken grad den varierer mellom
forskjellige konstruksjonsdeler. Bruk av sonden for måling av relativ fuktighet krever hyppig
oppfølging og kalibrering. Metoden anbefales derfor ikke generelt inkludert i et automatisert
overvåkingssystem, men bare inkludert ved spesielle målebehov.
Temperaturmåling
Måling av temperatur i betongen bør inkluderes i et automatisert tilstandsovervåkings-
system. På Gimsøystraumen bru er det benyttet temperatursensorer av typen termo-
element. Erfaringen tilsier at termoelementtrådene må loddes og elementet kalibreres før
innstøping. Temperatursensorene bør installeres i egne borehull og ikke i samme bore-
hull som andre sensorer.
Referansesensorer
Det anbefales å legge inn konstante referansekanaler for eksempel i form av faste
motstander som plasseres lokalt i nærheten av øvrige sensorer. Hensikten med referanse-
sensorene er å kontrollere godheten av loggesystemet kontinuerlig og få en indikasjon
på hvor eventuelle feil ligger. Referanser må velges med konstante verdier som ligger
innenfor måleområdet.
4.3.3 Automatisk overvåkningssystem
Det anbefales å benytte et overvåkningssystem som benytter lokale måleenheter. Dette
betyr at analoge signaler blir avlest så nært sensorene som mulig og at signalet blir om-
formet til et digitalt signal som overføres til lagringsenhet eller PC. Når måleresultatene
overføres digitalt, blir de ikke påvirket av støy fra lange måleledninger. Alle data som samles
inn, blir permanent lagret i datalageret og kan overføres til brukerens PC ved hjelp av et
modem.
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4.3.4 Installasjon og driftsfase
For installasjon og driftsfase er følgende tre faktorer avgjørende:
• kontroll av samtlige sensorer etter installasjon
• drift i henhold til en på forhånd utarbeidet driftsplan
• planmessig verifikasjon av måledata.
Kontroll av samtlige sensorer må utføres etter installasjonen. Sensorsignal registreres lokalt
ved sensor og sammenlignes med signal som genereres i overvåkingssystemet. I tillegg
skal det kontrolleres om sensorsignal har overlagret vekselstrømskomponenter. Kalibrering
av sensorene skal demonstrere at de registrerte måleverdier er stabile og korrekte over
en periode på minst en måned.
Drift av overvåkningssystemet må baseres på en driftsplan som skal ivareta følgende:
• oversikt og lokalisering av sensorer
• kontrollrutiner med angivelse av nødvendige sjekkpunkter for kontroller med til-
hørende sjekklister
• kalibreringsrutiner og kalibreringsprosedyrer
• driftslogg.
Måle-, overførings- og loggesystemet må verifiseres mhp. virkelig målt verdi og logget
verdi. Det er ikke tilstrekkelig å kontrollere at data registreres i dataloggesystemet og over-
føres til en sentral enhet via modem. Det må regelmessig verifiseres at det er fornuftige
og rimelig stabile signaler som registreres.
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4.3.5 Bruk av måledata
Alle data må presenteres på en enkel måte overfor sluttbrukerne (beslutningstakere).
Målingene bør presenteres grafisk og helst gi prognoser for hele installasjonens levetid.
Måleresultatene må fange opp både langtidstrender og årstidsvariasjoner.
Hensikten med innhenting av måledata er at sluttbruker skal benytte resultatene i sitt
arbeid. Ved å sammenfatte informasjon fra inspeksjoner og registrerte måledata vil
resultatene kunne benyttes på flere måter.
Mulige bruksområder er:
• Varsel eller tidlig deteksjon om endringer i korrosjonsoppførsel som gir grunnlag
for strakstiltak
• Estimering av levetid (input til vedlikeholds- og inspeksjonsplanlegging)
• Verifikasjon av prosjekteringsforutsetninger.
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4.4 Produktutvikling
4.4.1 Faser i produktutvikling
Aktivitetene for utvikling av produkter kan deles i 6 faser. Et produkt går som regel
gjennom disse fasene flere ganger inntil det blir funnet tilfredsstillende. Det kan derfor
være betydelig overlapping mellom de forskjellige fasene. Produktutviklingen kan deles
inn på følgende måte:
1) Kravspesifisering
Kravspesifikasjonene til et produkt defineres. Det må foretas en avveining i forhold til hva
som er akseptabelt ut fra krav basert på teknologi, praktiske hensyn, økonomi og HMS.
2) Kontakt med råvareleverandør
Ledende materialleverandører kontaktes for å finne de råvarene som best egner seg for
å oppnå de spesifiserte kravene. Råvareleverandørene har mye kunnskap som kan
komme til nytte i kjemisk «mixdesign» og hvordan tilsvarende problemer løses andre
steder i Europa.
3) Idéutvikling og reseptplanlegging
Eksisterende resepter gås gjennom. Eksisterende produkter forbedres, og nye produkter
planlegges. Retningsresepter fra internasjonale råvareleverandører gjennomgås og egne
resepter settes opp med tilgjengelige råmaterialer. Et produkt kan bestå av opp til 12-13
delmaterialer. Det er derfor svært mange variasjonsmuligheter i reseptoppbyggingen.
4) Laboratoriearbeid
Produktene lages basert på resept fra fase 3. Det er kontinuerlig kontakt med råvare-
leverandører. Produktenes brukervennlighet vurderes.
5) Testing av egenskaper i laboratoriet
Grunnleggende materialegenskaper testes i egne laboratorier på forskjellige måter alt
etter produkttype.
6) Praktisk prøving i felt
• Vurdere praktisk påføring utført av håndverker
• fysikalske prøver i felt, f.eks. heftmålinger
• større prøvereparasjoner av aktuelle skader
• tilbakemelding for eventuell endring av resepter.
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4.4.2 Dokumentasjon av materialer og ferdig produkt
For å sannsynliggjøre at de ferdige reparasjoner og vedlikeholdstiltak oppfyller funksjons-
kravene, må det dokumenteres at produkter/materialer og utførelse tilfredsstiller nærmere
angitte akseptkrav. Disse må være kvantifisert i forhold til angitte prøvingsmetoder.
Krav til dokumentasjon må stilles til ulike typer av egenskaper knyttet til de ulike funksjons-
krav. Eksempelvis kan det stilles krav til mekaniske egenskaper, bestandighetsegen-
skaper, elektrokjemiske egenskaper og estetikk. Dokumentasjonen kan også knyttes til
ulike nivåer i prosessen fram til det ferdige resultatet. De ulike nivåene i en slik prosess
er vist i figur 4.2-1.
A: Materialets egenskaper i herdet fase
B1: Materialets egenskaper i utførelsesfasen (B1a og B1b er alternativer)
B2: Utførelsesmetode (B2a og B2b er alternativer)
B3: Komplett produkt, dvs. materiale og utførelsesmetode i kombinasjon, demonstrert
ved prøvereparasjon
C: Ferdig produkt i konstruksjonen.
Figur 4.4-1:  Nivåer ved formulering av krav, prinsippskisse.
Reparasjoner og vedlikeholdstiltak utføres normalt i en kontraktsmessig sammenheng, hvor
også ansvaret for kvalitet er regulert mellom byggherre, utførende entreprenør og mate-
rialleverandør. Krav til dokumentasjon må være tilpasset til og avspeile disse forholdene.
Byggherrens primære interesse er ferdigreparert konstruksjon, og krav må følgelig stilles
til det ferdige produktet på konstruksjonen, dvs. på nivå C i figur 4.2-1. Byggherren bør i
tillegg stille krav til de materialene som brukes, dvs. på nivå A i figur 4.2-1, både for å
maksimere sannsynligheten for at ferdige produkter oppfyller funksjonskravene og fordi
egenskaper kan være enklere å dokumentere for selve materialet.
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Det er viktig at kravene på nivå A ikke er innbyrdes motstridende. Det må også påses at
kravene i nivå C er mulig å oppnå med de kravene som er satt på nivå A, og at kravene i
nivå A ikke på noen måte er i motstrid til kravene i nivå C.
Materialleverandør og utførende entreprenør skal ha frihet til å velge hvilke egenskaper
materialene skal ha i utførelsesfasen, og til å fastslå hvilke arbeidsprosedyrer som skal
brukes. Byggherren ønsker at produktene skal være mest mulig «robuste» og «utførelses-
vennlige», men bør ikke stille spesifiserte krav til dette. Det byggherren må kreve, er at
det er utarbeidet arbeidsprosedyrer for utførelsen og at disse følges. Byggherren kan også
kreve at entreprenøren demonstrerer sin ferdighet til å oppnå spesifisert resultat med de
valgte materialene.
Dokumentasjon nivå A omfatter prøving utført av materialleverandør, som basis for
deklarering av material- og/eller produktegenskaper f.eks. i datablad. Materialleveran-
døren er ansvarlig for en kontinuerlig kvalitetsstyring, inklusiv prøving, som sikrer at
materialet overholder de deklarerte egenskaper (HMS, minimums- og maksimumsverdier,
toleranseområde) både separat for enkeltmaterialer og for det komplette produkt. Bygg-
herren vil stille krav til prøvingsmetoder og akseptkritérier men ikke prøvingsfrekvens.
Byggherrens spesifikasjon i en beskrivelse skal innebære at materialer velges ut fra
samsvar mellom spesifikasjon og materialleverandørens egenskapsdeklarasjon. Under
forutsetning av at materialleverandøren kan fremvise en tilstrekkelig kvalitetskontroll av
sine produkter, kreves det ingen kontroll av at spesifiserte egenskaper er oppfylt for de
enkelte prosjektene. Den kontrollen som utføres på det enkelte prosjekt, vil rette seg mot
spesifiserte egenskaper til det samlede produkt.
Dokumentasjon nivå B vil engasjere materialleverandøren på samme måte som doku-
mentasjon nivå A med unntak av at byggherren ikke vil stille krav til prøvingsmetoder og
egenskaper. De egenskapene det gjelder kan være viskositet, åpen tid, herdetid osv.
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4.4.3 Produkter fra prosjektet
Tabell 4.1-1 viser hvilke produkter Rescon har nyutviklet, videreutviklet eller som er
såkalte spin off-produkter fra prosjektet.
Nyutviklede produkter
Prosjektet avdekket behov for å utvikle nye produkter. Eksempel på dette er utvikling av
reparasjonsmørtel med lite svinn. Observasjoner av riss i reparasjonsmørtler førte til en
produktutvikling som fokuserte på mørtelens svinnegenskaper. Rescon arbeidet aktivt
med svinnproblematikken og ved hjelp av spesielle sementkombinasjoner ble svinnet i
reparasjonsmørtlene redusert 30-40 %. Rescon leverer nå Redirep-systemet med vanlig
sementkombinasjon med normalt svinn og Redirep RSF med spesialsement og svinn-
kompenserende tilsetningsstoffer.
Et annet eksempel er utvikling av nye vannavvisende impregneringer. Ved undersøkelser
av impregneringen som ble utført på Gimsøystraumen bru i 1993, ble det observert
meget liten inntrengningsdybde. Betongen var svært fuktig, og eksisterende impregnering
viste svært dårlig inntrengningsdybde i fuktig betong. Rescon arbeidet aktivt internasjonalt
og nyttiggjorde seg disse erfaringene for å prøve ut nye kombinasjoner av impregnerings-
midler som forbedret inntrengning i fuktig betong.
Videreutviklede produkter
Også produkter som var i salg hos Rescon da OFU-prosjektet startet, ble forbedret
gjennom prosjektet. Et eksempel er Rescon Protect Lasur som har blitt et «bedre»
produkt på grunn av bruk av endret råstoffer.
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Tabell 4.1-1:  Produkter som ble utviklet, videreutviklet eller «spin off-produkter».
Produkt Nyutviklet Videreutviklet Spin off
Overflatebehandling
Rescon Redisan betongmaling x
Rescon CO2-brems x
Protect Lasur x
Rescon Cem-Elastic x
Rescon Silimp H2O x
Rescon Silimp 100 x
Rescon Cl-brems x
Rescon Silikatmaling x
Rescon Siliprimer x
Rescon Elastic x
Rescon Epoxy Cem-L x
Rescon Epoxy Cem-S x
Rescon Epoxy I x
Rescon Epoxy V-50 klar x
Rescon Epoxy SL-3 x
Rescon Epoxy KB klar x
Rescon Epoxy SRG grønn x
Rescon Epoxy BI-R x
Rescon Epoxy C x
Rescon Epoxy S x
Rescon Epoxy Silovern x
Rescon Beta R Epoxy-kantforsegl.-epoxy x
Rescon Beta R Epoxy Primer x
Rescon Epoflex x
Rescon Resflex x
Rescon Resflex 400 grå x
Rescon VR 10 membran x
Rescon Fuktsperre x
Rescon CP primer x
Rescon BS primer x
Rescon Primer E-10 x
Tilsetningsstoff
Rescon Superflow 400 N x
Rescon Superflow 500 x
Rescon Superflow 700 x
Rescon HP-SF x
Rescon I-Cur x
Rescon Sprut NA 43 x
Rescon Sprut LA-OS x
Rescon Sprut AF-OS x
Rescon Easypump x
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Tabell 4.1-1 fortsetter.
Produkt Nyutviklet Videreutviklet Spin off
Membranherdner
Rescon Cur-1 x
Rescon Concur x
Rescon Cur-AF x
Rescon Cur-F x
Rescon Cur-Imp x
Rescon Cur-Cl x
Rescon MH x
 Mørtel
Rescon DS x
Rescon DS med fiber x
Rescon DS-RSF x
Rescon DS-KB x
Rescon Redirep 25 x
Rescon Redirep 25 RSF x
Rescon Redirep 45 x
Rescon Redirep 45 RSF x
Rescon Redirep 75 x
Rescon Redisparkel x
Rescon Redisit x
Rescon Zinkbolt x
Rescon Rørmørtel x
Rescon Nonset 50 x
Rescon Nonset 50 FF x
Rescon Nonset 120 x
Rescon Nonset 120 FF x
Rescon Nonset 400 x
Rescon Nonset 400 FF x
Rescon Nonset 400/75 x
Rescon Conplan R x
Rescon Conplan VR x
Rescon Conplan BS x
Rescon Conplan FS x
Et annet eksempel er videreutvikling av alle epoksyvariantene. Rescon Epoksy C er en
tett epoksy som til daglig benyttes på betong og stål i forbindelse med renseanlegg,
oljetanker osv. Epoksy C og mange av de andre epoksyene er bearbeidet med tanke på
HMS. Det er fokusert på å finne nye råvarer som er mer helsevennlige, men samtidig
muliggjør å lage produkter som tilfredsstiller bruks- og funksjonskrav.
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Spin off-produkter
Spin off-produkter er produkter som er utviklet eller videreutviklet på grunn av den kompe-
tansen Rescon har skaffet seg i prosjektet, men som ikke inngår i prosjektet.
Et eksempel kan være Rescon Conplan FS som er en selvutjevnende avrettingsmasse.
Avrettingsmasser har spesielle krav til svinn og tidligfastheter. Teknologien fra bruk av
svinnkompenserte systemer er benyttet for å oppnå ønskede resultater på avrettings-
massen.
4.4.4 Helse, Miljø og Sikkerhet i produktutvikling
I løpet av prosjektperioden ble Rescon AS sertifisert av EMAS (Eco Management and
Audit Scheme; på norsk: miljøstyrings- og miljørevisjonsordning). Rescon ønsker ikke å
utvikle, produsere og selge produkter som kan forurense ytre miljø og/eller påføre skade-
virkninger på mennesker. Rescon søker kontinuerlig mer miljøvennlige løsninger.
Konkrete resultater fra prosjektet er at det er byttet til mer miljøvennlige herdere i mange
epoksyvarianter, og at det er blitt utviklet nye alkaliefrie akseleratorer.
Det er arbeidet aktivt med malinger og belegg for å unngå bruk av løsemiddel. Det er
tilsiktet at kun de mest miljøvennlige råvarene brukes.
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4.5 Sertifisering av Rescon
Rescon har gjennom sertifiseringsprosessen utviklet sin arbeidsmetodikk ved at kvalitets-
styringen er eksternt sertifisert av Det Norske Veritas. Utvikling, salg og produksjon i
Rescon AS er sertifisert etter ISO 9001, mens Resconsult AS som spesialentreprenør er
sertifisert etter ISO 9002. Sertifiseringsprosessen har ført til at bedriften har gått videre
og har i dag også sitt miljøstyringssystem godkjent etter den europeiske ordningen
EMAS. Rescon er trolig den første bedrift innenfor sitt område i Europa som har fått
EMAS-kvalitetsstempelet. Også denne sertifiseringen er foretatt av Det Norske Veritas.
Helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål ble tidligere sett på som pålegg og krav fra myndig-
heter, og var dermed kostnader som reduserte produktivitet og fortjeneste. I dag satser
Rescon på det som en strategisk investering som skal gi økt produktivitet og fortjeneste.
Bakgrunn for kvalitetsarbeidet er det samme som for produktutviklingen: Gjennom god-
kjent og prøvet kompetanse på høyt og stadig høyere nivå, bidra til økt konkurranse-
dyktighet.
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4.6 Doktorgradsutdanning
Prosjektet har finansiert to doktorgradsarbeider. Disse arbeidene er utført av Claus K.
Larsen som til daglig arbeider på Veglaboratoriet, og av Roar Myrdal som er ansatt hos
Rescon.
Avhandlingen til Claus K. Larsen omhandler kloridbinding og porevannets sammen-
setning i betong /6/. Tittelen er «Chloride binding and pore solution composition in
concrete - Effect of concrete composition and environment». Doktorgradsarbeidet førte
frem til graden dr. ing. og ble gjennomført ved Norges Tekniske Naturvitenskapelige
Universitet (NTNU) med førsteamanuensis Øystein Vennesland som veileder.
Avhandlingen til Roar Myrdal omhandler elektrokjemiske målemetoder for overvåkning
av armeringskorrosjon /7/. Tittel på avhandlingen er «Evaluation of Electrochemical
Techniques for Assesing Corrosion of Steel in Concrete». Avhandlingen førte frem til
graden dr. scient. og ble gjennomført ved Universitetet i Oslo. Veileder har vært professor
Ketil Videm.
Et tredje doktorgradsstudium har vært knyttet til prosjektet, men ikke finansiert gjennom
OFU-kontrakten. Det er arbeidet til Per Egil Steen som da var ansatt ved Bruavdelingen.
Avhandlingen til Steen /8/ har tittel «Estimation of Chloride Penetration into Concrete
bridges in Coastal Areas» og ble gjennomført ved Norges Tekniske Naturvitenskapelige
Universitet (NTNU) med førsteamanuensis Øystein Vennesland og professer Erik
Sellevold som veiledere.
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5 Sluttdokumentasjon
5.1 Publikasjoner
Følgende sluttdokumentasjon fra prosjektet OFU Gimsøystraumen bru er gitt ut i publi-
kasjonsserien til Vegteknisk avdeling (tidligere Veglaboratoriet):
Publikasjon nr. 84
OFU Gimsøystraumen bru - Sluttrapport: Prøvereparasjon og produktutvikling /1/.
Publikasjon nr. 85
OFU Gimsøystraumen bru - Sluttrapport: Klimapåkjenning og tilstandsvurdering /2/.
Publikasjon nr. 86
OFU Gimsøystraumen bru - Sluttrapport: Instrumentering, dokumentasjon og
verifikasjon /3/.
Publikasjon nr. 87
OFU Gimsøystraumen bru: Anbefalinger for inspeksjon, reparasjon og
overflatebehandling av kystbruer i betong /4/.
Publikasjon nr. 88
OFU Gimsøystraumen bru: Anbefalinger for instrumentert korrosjonsovervåkning av
kystbruer i betong /5/.
Publikasjon nr. 89
OFU Gimsøystraumen bru: Hovedresultater og oversikt over sluttdokumentasjon (denne
rapporten).
Alle disse publikasjonene kan bestilles fra:
Vegdirektoratet
Vegteknisk avdeling
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo
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5.2 Andre rapporter
Oversikt over øvrige rapporter utarbeidet i prosjektet er vist i tabell 5.2-1.
Tabell 5.2-1:  Oversikt over øvrige rapporter.
Rapport nr. Forfatter Tittel Dato
A-93-001 Claus K. Larsen Program og gjennomføring av forhånds-
kartlegging; Prøvereparasjon 1, 1993. 18 s.
01.12.93
A-93-002 Olav Ødegård Instrumentering for korrosjonsovervåking i
akse 2-3 på Gimsøystraumen bru. 21 s. +
vedlegg
23.12.93
A-94-008 Olav Ødegård Manuelle målinger i akse 3-2; Måleomgang 1.
7 s. + vedlegg
22.01.94
A-94-009 Alf Ruud,
Tone Wessel,
Snorre Emil
Jenssen
Utforming av mal for rapportering. 7 s. 31.03.95
A-94-010 Roar Myrdal Armeringskorrosjon i søyler, akse 2-3 på
Gimsøystraumen bru. 10 s. + vedlegg
05.04.94
A-94-011 Trond
Helgedagsrud
Sluttrapport Prøvereparasjon 1,
Gimsøystraumen bru. 17 s. + vedlegg
10.06.94
A-94-014 Jan Eri Datalogging av instrumentering i akse 2-3
på Gimsøystraumen bru. 19 s.
05.05.94
A-94-015 Claus K. Larsen Resultater fra forhåndskartleggingen og
laboratorieanalyser; Prøvereparasjon 1.
1993. 25 s. + vedlegg
27.05.94
A-94-016 Steinar
Fjeldheim
Oppsummering av analyser/beregninger
på Gimsøystraumen bru. 94 s.
29.04.95
A-94-017 Steinar
Hognestad,
Bernt Kristiansen,
Roar Myrdal
Sluttrapport Prøvereparasjon 2. 68 s. +
vedlegg
09.03.95
A-94-018 Jan Eri Datalogging av instrumentering Prøverepa-
rasjon 1 og 2 på Gimsøystraumen bru. 22 s.
+ vedlegg
03.03.95
A-94-019 Problemdefini-
sjonsgruppen
Problemdefinisjon og produktdokumenta-
sjon; Rapport 2: Aktivitetsplan for utvikling.
67 s. + vedlegg
15.02.95
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Rapport nr. Forfatter Tittel Dato
A-95-023 Tor Berg Byggherrens sluttrapport; Prøvereparasjon 2.
22 s. + vedlegg
08.02.95
A-95-026 Problemdefini-
sjonsgruppen
Problemdefinisjon og produktdokumenta-
sjon; Rapport 1: Problemdefinisjon. 57 s. +
vedlegg
17.01.95
P-95-030 Snorre Emil
Jenssen
Kvalitetssikring av OFU – Gimsøystraumen
bru
30.03.95
A-95-031 Geir Ivar Sletten Pålitelighet av instrumentering og målinger
på Gimsøystraumen bru
28.08.95
A-95-032 Steinar
Hognestad,
Roar Myrdal,
Bernt Kristiansen
Sluttrapport; Prøvereparasjon 3 12.01.96
A-95-033 Tor Berg Byggherrens sluttrapport; Prøvereparasjon 3 11.12.95
A-96-035 Problemdefini-
sjonsgruppen
Rapport 3: Dokumentasjonskrav 06.01.96
P-96-036 Tor Berg Værdata for Gimsøystraumen bru 18.10.96
P-96-037 Tor Berg Utprøvning av overflatebehandlinger på
betongheller
12.12.96
P-96-038 Erik Sellevold,
Geir Ivar Sletten
OFU Gimsøystraumen bru:
Elektrisk motstand i betongen
31.10.96
P-96-039 Øystein
Vennesland
OFU Gimsøystraumen bru:
Elektrokjemiske metoder
06.05.97
S-96-040 Reparasjons-
gruppen
OFU Gimsøystraumen bru:
Klimapåkjenning og tilstandsvurdering
13.12.97
S-96-041 Reparasjons-
gruppen
OFU Gimsøystraumen bru:
Prøvereparasjon og produktutvikling
10.01.97
P-96-042 Bernt Kristiansen OFU Dokumentasjon 18.12.97
P-96-043 Erik Sellevold OFU Gimsøystraumen bru:
Betongens fukttilstand
14.01.97
P-97-044 Roar Myrdal
Ketil Videm
OFU Gimsøystraumen bru:
Vurdering av EKP-målinger og Gecor 6
14.02.97
S-97-045 IDV-gruppen OFU Gimsøystraumen bru:
Instrumentering, dokumentasjon, verifikasjon
31.12.97
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5.3 Kurs- og konferansebidrag
Oversikt over kurs- og konferansebidrag er vist i tabell 5.3-1.
Tabell 5.3-1:  Oversikt over kurs- og konferansebidrag samt artikler.
Forfatter Tittel Publisert sted/dato
Aage Blankvoll OFU Gimsøystraumen bru - Offentlig
forsknings- og utviklingskontrakt -
Rehabilitering av kystbru i betong
Nordisk Vegteknisk For-
bund, Utskott 61. Seminar
23.-24. august 1994
Aage Blankvoll,
Finn Fluge
Chloride Exposure on Gimsøystraumen
bridge - Results from Extended
Condition Survey
Nordisk Miniseminar Lund,
1.-2. feb. 1995
Roar Myrdal,
Ketil Videm
Evaluation of Corrosion of Steel
Reinforcement in Concrete from
Potential Measurements of Embedded
Reference Electrodes
Corrosion '95,
NACE, Orlando, FL
USA, March 1995
Paper No. 512
Roar Myrdal,
Ketil Videm
Factors Affecting the Electrochemical
Potential of Reference Electrodes
Embedded in Concrete
Nordisk Miniseminar Lund,
1.-2. feb. 1995
Ketil Videm,
Roar Myrdal
Problems with Electrochemical Methods
for the Study of Corrosion of Steel
Embedded in Concrete
Nordisk Miniseminar Lund,
1.-2. feb. 1995
Claus K. Larsen The Composition of the Pore Water as a
Function of the Surrounding Solution
Nordisk Miniseminar Lund,
1.-2. feb. 1995
Erik Sellevold,
Claus K. Larsen
Moisture State in a Concrete Bridge Nordisk Miniseminar Lund,
1.-2. feb. 1995
Roar Myrdal,
Ketil Videm
Evaluation of Corrosion of Steel
Reinforcement in Concrete by
Electrochemical Methods
International Conference of
Corrosion in Natural and
Industrial Environment,
NACE, Grado, Italia, May
1995
Tor Berg Byggherrens kontroll i felt NIF-kurs: Betongsprøyting
til reparasjonsformål,
Fagernes, mars 1995
Aage Blankvoll OFU - Gimsøystraumen bru
Organisering - Gjennomføring -
Prosjektomfang - Målsettinger
NIF-kurs: Betong-
rehabilitering i praksis,
Svolvær 17.-18. aug. 1995
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Forfatter Tittel Publisert sted/dato
Aage Blankvoll Miljøpåkjenninger NIF-kurs: Betong-
rehabilitering i praksis,
Svolvær 17.-18. aug. 1995
Tor Berg Strategivurderinger - Prøvereparasjoner NIF-kurs: Betong-
rehabilitering i praksis,
Svolvær 17.-18. aug. 1995
Roar Myrdal Instrumentering NIF-kurs: Betong-
rehabilitering i praksis,
Svolvær 17.-18. aug. 1995
Bård Espelid Kloridinitiert korrosjon av stål i betong NIF-kurs: Betong-
rehabilitering i praksis,
Svolvær 17.-18. aug. 1995
Bernt
Kristiansen
Forhåndskartlegging –
Tilstandsdokumentasjon
NIF-kurs: Betong-
rehabilitering i praksis,
Svolvær 17.-18. aug. 1995
Bernt
Kristiansen
Reparasjoner NIF-kurs: Betong-
rehabilitering i praksis,
Svolvær 17.-18. aug. 1995
Reidar Kompen Problemdefinisjon NIF-kurs: Betong-
rehabilitering i praksis,
Svolvær 17.-18. aug. 1995
Bjørn Bonsak Produktutvikling NIF-kurs: Betong-
rehabilitering i praksis,
Svolvær 17.-18. aug. 1995
Aage Blankvoll Fuktinnhold i brubetong NIF-kurs: Betong-
rehabilitering i praksis,
Svolvær 17.-18. aug. 1995
Bernt
Kristiansen
Utførelse av reparasjon NIF-kurs: Betong-
rehabilitering i praksis,
Svolvær 17.-18. aug. 1995
Steinar
Hognestad
Entreprenørens erfaringer NIF-kurs: Betong-
rehabilitering i praksis,
Svolvær 17.-18. aug. 1995
Tor Berg Byggherrens erfaringer NIF-kurs: Betong-
rehabilitering i praksis,
Svolvær 17.-18. aug. 1995
Aage Blankvoll OFU Gimsøystraumen bru - Erfaringer
fra prøvereparasjoner i 1993, 1994 og
1995
Bruvedlikeholds-
konferansen, Oslo, 21-22.
sept. 1995
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Forfatter Tittel Publisert sted/dato
Aage Blankvoll Drift og levetidsvurderinger for
betongbruer med bakgrunn i OFU
Gimsøystraumen bru
Norsk Betongdag 1995,
Trondheim
25.-28, okt. 1995
Bjørn Bonsak Hydrofobering Norsk Betongdag 1995,
Trondheim
25.-28, okt. 1995
Finn Fluge,
Aage Blankvoll
The consequences of environmental
loading on design criteria for concrete
bridges
FIP Symposium, London,
25-27 September 1996
Steinar
Fjeldheim,
Knut Grefstad,
Erik Åldstedt
Deterioration of a prestressed concrete
box girder bridge - assessment of
residual strength
FIP Symposium, London,
25-27 September 1996
Roar Myrdal,
Aage Blankvoll
Techniques for monitoring of chloride-
induced corrosion of reinforced concrete
structures
FIP Symposium, London,
25-27 September 1996
Erik J. Sellevold,
Claus K. Larsen,
Aage Blankvoll
Moisture state of concrete in a coastal
bridge
Durability of Concrete,
Sydney
Aug. 17-22, 1997
Claus K. Larsen Pore water as a function of the
surrounding solution
Miniseminar LTH,
Lund, februar 1995
Claus K. Larsen Effect of Type of Aggregate, Temperature
and Drying/Rewetting on Chloride
Binding and Pore Solution Composition
Rilem Workshop on
Chloride Transportation
into Concrete, St. Remy,
France Oct. 1995
Roar Myrdal The Electrochemical Behaviour of Steel
in Concrete and How to Evaluate the
Corrosion Rate
Corrosion '96, NACE,
Houston, TX, USA, 1996.
Paper No. 348
Roar Myrdal Phenomena that Disturb the
Measurement of Potentials in Concrete
Corrosion '96, NACE,
Houston, TX, USA, 1996.
Paper No. 339
Ketil Videm,
Roar Myrdal
Evaluation of Electrochemical Methods
for the Study of Corrosion of Steel
Reinforcement in Concrete
Seventh Middle East
Corrosion Conference,
Bahrain, Feb. 26-28, 1996
Aage Blankvoll Durability, Repair and Monitoring of
Concrete Bridges
Symposium on Nordic
Concrete Research,
August 1996, Espoo,
Finland
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Forfatter Tittel Publisert sted/dato
Aage Blankvoll OFU Gimsøystraumen bru Brukonferansen: Forskning
og utvikling i brusektoren,
Oslo 1996
Ketil Videm,
Roar Myrdal
The electrochemical behaviour of steel
in concrete and how to evaluate the
corrosion rate
Corrosion '96, NACE,
Houston, TX, USA, 1996.
Paper No. 348
Claus K. Larsen Do aggregates affect the pore solution
of concrete?
XVI Symposium on Nordic
Concrete Research August,
21-23, 1996, Espoo,
Finland
Claus K. Larsen Effect of concrete and environmental
parameters on the pore solution
composition and chloride binding in
concrete
XVI Symposium on Nordic
Concrete Research August,
21-23, 1996, Espoo,
Finland
Claus K. Larsen Influences on the pore solution
composition of concrete in the cover
zone
Eurocorr '96, September
24-26, 1996, Nice,
Frankrike
Claus K. Larsen Effect of temperature on chloride ingress
and chloride binding in hardened
cement paste
Manuscript for the 10th
ICCC, June 2-6 1997,
Gøteborg, Sverige
Aage Blankvoll History of the Gimsøystraumen Bridge
Repair Project
Proceedings from «Repair
of Concrete Structures»,
Norway, 28-30 May 1997
Elisabeth
Schjølberg
Lessons learnt and new practices Proceedings from «Repair
of Concrete Structures»,
Norway, 28-30 May 1997
Geir Tjugum Not just a technical success! Proceedings from «Repair
of Concrete Structures»,
Norway, 28-30 May 1997
E. Sellevold,
Ø. Vennesland,
Ketil Videm
Benefits for the academic community Proceedings from «Repair
of Concrete Structures»,
Norway, 28-30 May 1997
Finn Fluge Environmental Loads on Coastal
Bridges
Proceedings from «Repair
of Concrete Structures»,
Norway, 28-30 May 1997
Knut Grefstad Corrosion Condition on
Gimsøystraumen Bridge and other
Norwegian Costal Bridges
Proceedings from «Repair
of Concrete Structures»,
Norway, 28-30 May 1997
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Forfatter Tittel Publisert sted/dato
Claus K. Larsen Chloride-binding, Effect of Temperature,
Wetting/Drying, Silica fume and
Carbonation Problem
Proceedings from «Repair
of Concrete Structures»,
Norway, 28-30 May 1997
Bård Espelid,
Kjetil Videm,
Ian Markey
Strategies for Monitoring Durability of a
Concrete Structure
Proceedings from «Repair
of Concrete Structures»,
Norway, 28-30 May 1997
Øystein
Vennesland
Electrochemical Parameters of Repaired
and Non-Repaired Concrete in
Gimsøystraumen Bridge
Proceedings from «Repair
of Concrete Structures»,
Norway, 28-30 May 1997
Erik Sellevold Resistively and Humidity Measurements
of Repaired and Non-repaired Areas in
Gimsøystraumen Bridge
Proceedings from «Repair
of Concrete Structures»,
Norway, 28-30 May 1997
Aage Blankvoll Experience from Mechanical Repair of
Gimsøystraumen Bridge
Proceedings from «Repair
of Concrete Structures»,
Norway, 28-30 May 1997
R. Myrdal,
Kjetil Videm
Instrumentation and Condition
Assessment Performed on
Gimsøystraumen Bridge
Proceedings from «Repair
of Concrete Structures»,
Norway, 28-30 May 1997
K. Videm,
Ø. Vennesland,
R. Myrdal,
E. Sellevold
Sensor Technology and Electrochemical
Measurements. What has been Learnt
from the Gimsøystraumen Project
Proceedings from «Repair
of Concrete Structures»,
Norway, 28-30 May 1997
Jon Halden Surface Treatment as Part of a
Maintenance Strategy
Proceedings from «Repair
of Concrete Structures»,
Norway, 28-30 May 1997
Bernt
Kristiansen
Protective Coatings applied in Coastal
Climate. Materials, Application,
Performance
Proceedings from «Repair
of Concrete Structures»,
Norway, 28-30 May 1997
Bjørn Bonsak Hydrophobic Impregnation of Concrete Proceedings from «Repair
of Concrete Structures»,
Norway, 28-30 May 1997
Reidar Kompen What can be done to improve the quality
of new concrete structures?
Proceedings from «Repair
of Concrete Structures»,
Norway, 28-30 May 1997
Aage Blankvoll Avslutning av «OFU prosjekt
Gimsøystraumen» - erfaringer og
konklusjoner
Norsk Betongdag,
Trondheim, 1997
OFU Gimsøystraumen bru
Hovedresultater og oversikt over sluttdokumentasjon
Veglaboratoriet
 41
6 Formidling av resultater
6.1 Kurs, seminarer og artikler
Formidling av resultater fra prosjektet er gjennomført på flere måter. Det er arrangert
flere kurs og seminarer både i regi av Statens vegvesen og Rescon. Prosjektet har i
tillegg bidratt med foredrag og innlegg på en rekke kurs, seminarer og konferanser
arrangert av Statens vegvesen eller bransjen forøvrig.
I 1995 ble det arrangert  NIF-kurs i Svolvær med tittel «Betongrehabilitering i praksis -
Gimsøystraumen bru» med foredrag kun fra prosjektet kombinert med befaring på brua
under pågående reparasjonsarbeider. Etter prosjektavslutning i januar 1998 ble det
arrangert eget SK-kurs for vegvesenansatte med tittel «OFU Gimsøystraumen bru:
Resultater og anbefalinger».
Det har blitt holdt innlegg på Norsk Betongdag både i 1995 og 1997. Resultater er blitt
presentert internt i Statens vegvesen både ved deltakelse på den årlige Bruvedlikeholds-
samlingen og Brukonferansen.
Resultater fra prosjektet er presentert ved en rekke konferanser rundt om i verden. De
ulike konferansebidragene er listet opp i kapittel 5.3. I tillegg arrangerte prosjektet en
egen avslutningskonferanse som er nærmere omtalt i kapittel 6.2.
Flere artikler er publisert i fagtidsskrifter som Våre Veger, Betongindustrien og Nordic
Road & Transport Research.
6.2 Avslutningskonferanse
For å markere avslutningen på prosjektet, ble den internasjonale konferansen «Repair of
Concrete Structures - From Theory to Practice in a Marine Environment» arrangert i
Svolvær 28.-30. mai 1997. Konferansen samlet ca. 170 betong- og bruinteresserte.
Konferansens hensikt var både å formidle prosjektets hovedresultater til omverdenen og
å profilere de tre samarbeidspartnerne Statens vegvesen, Rescon AS og SND. En egen
sesjon på konferansen var rettet mot beslutningstakere og politikere bl.a. for å få i gang
en diskusjon om hvordan virkemiddelapparatet kan benyttes til finansiering av FoU-
prosjekter. «OFU Gimsøystraumen bru» er et eksempel på konstruktiv bruk av offentlige
forsknings- og utviklingskontrakter. Dessverre hadde man i liten grad klart å nå frem til
denne målgruppen slik at diskusjonen ble svært amputert.
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Et annet viktig formål med konferansen var å få presentert resultater fra lignende
prosjekter rundt om i verden og få en bred evaluering av egne resultater og konklusjoner
fra OFU-prosjektet fra ressurspersoner i det internasjonale fagmiljø. Denne delen av
konferansen svarte til forventningene. Fagfolk fra 20 land deltok på konferansen. De
fleste land i Europa, samt USA, Japan og Australia var representert. Deltakere fra
vegmyndigheter og universitetsmiljø dominerte, men konsulenter og industri var også
representert.
Foredragene fra konferansen er samlet i Proceedings /9/ og Additional Papers to the
Proceedings /10/. Begge publikasjonene ble utgitt av Veglaboratoriet og kan bestilles fra:
Vegdirektoratet
Vegteknisk avdeling
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo
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7 Måloppnåelse
Hovedmålsetningene i prosjektet er helt eller delvis oppnådd. Måloppnåelsen i forhold til
de uttalte målsetningene ved prosjektstart (kapittel 2.2) er nærmere kommentert nedenfor.
Kompetanseheving
Kompetanseheving er oppnådd både hos Statens vegvesen og Rescon gjennom prosjek-
tet. Prosjektet har vært svært omfattende og tverrfaglig. Det er derfor oppnådd kompetase-
heving på flere ulike områder som:
• inspeksjon av bruer
• bestandighet av betongkonstruksjoner i kystklima
• vedlikeholds- og reparasjonsteknikk
• produktutvikling
• instrumentert tilstandsovervåkning.
I tillegg har prosjektdeltakerne økt sin kompetanse når det gjelder gjennomføring av FoU-
prosjekter.
Ny kunnskap
Ny kunnskap og erfaring er fremskaffet og følgende kan trekkes frem:
a) Inspeksjonene på Gimsøystraumen bru har vært så omfattende og systematiske
at det har vært mulig å utarbeide en unik dokumentasjon som har vært benyttet
for å belyse følgende:
• hvilke faktorer som bestemmer kloridbelastning på kystbruer
• kritisk kloridinnhold og potensial som fører til korrosjon
• betydning av det gamle regelverket innenfor bruprosjektering for bruas
bestandighet.
b) Det er fremskaffet kjennskap til statiske begrensninger for fjerning av betong fra
bruas overbygning. Kunnskap om dette er fremskaffet gjennom erfaringar i felt og
statiske analyser. Dette har betydning for hvilke type reparasjoner som er mulige
å gjennomføre for denne typen bruer.
c) Prosjektet har fremskaffet erkjennelse for at høyspentkabler i brukasse kan ha
betydning for bruas bestandighet / levetid. Det er i alle fall hevet over tvil at høyspent-
kabler skaper problemer for fremtidig instrumentert overvåkning av bruer.
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d) Prosjektet har fremskaffet ny kunnskap om korrosjonsovervåkning i betong. Det
gjelder både kontinuerlige målinger (logging) og enkeltmålinger. Spesielt kan
målingene av oksygentransport til armeringen trekkes frem.
e) Prosjektet har fremskaffet ny kunnskap om fukt i betong utsatt for kystklima. Det
kan ha direkte relevans både for hvilke typer overflatebehandlinger som kan for-
ventes å være bestandige og ha effekt i kystklima.
f) Tre doktorgradsstudenter i prosjektet har utført forskningsarbeid. Doktograds-
arbeidene omhandlet kloridbinding og porevannets sammensetning i betong /6/,
elektrokjemiske målemetoder for overvåkning av armeringskorrosjon /7/ og leve-
tid som følge av kloridinntrengning for kystbruer av betong /8/.
Utvikling av produkter
Rescon har både foretatt utstrakt videreutvikling av «opprinnelig» produktspekter og
utviklet nye produkter gjennom prosjektet. Det er nyutviklet til sammen 27 produkter og
videreutviklet 50 produkter, hvorav 27 med direkte relevans til prosjektet. Produktegen-
skapene har også blitt dokumentert i eksternt laboratorium.
Reparasjonsveiledning
Det er blitt utarbeidet både en «Reparasjonsanbefaling» /4/ og en «Instrumenterings-
anbefaling» /5/ som er gitt ut i Publikasjonsserien til Vegteknisk avdeling (tidligere Veg-
laboratoriet). Begge anbefalingene inneholder spesiell beskrivelse slik at publikasjonene
skal kunne nyttiggjøres ved nye prosjekter. Reparasjonsanbefalingen og Instrumenterings-
anbefalingen er forutsatt å være et supplement til håndbøker til Statens vegvesen.
Rehabilitering av brua
Brua har fått et tiltrengt vedlikehold og nødvendig reparasjon. Valgt vedlikeholdsstrategi
for brua vil imidlertid føre til at nye tiltak er nødvendig i løpet av en 10-årsperiode (regnet
fra 1997).
Sertifisering iht. ISO 9000-serien
Bedriftens kvalitetsstyringssystem er eksternt sertifisert i prosjektet etter høyeste inter-
nasjonale klasse av Det norske Veritas; ISO 9001 for Rescon AS og ISO 9002 for
Resconsult AS. Bedriftens miljøstyringssystem er godkjent etter høyeste ordning i Europa
EMAS av ekstern revisor Det norske Veritas.
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Bedre Rescons konkurranseevne
Prosjektet har utvilsomt bedret Rescons konkurranseevne. Dette har skjedd i kraft av
prosjektets størrelse i seg selv, økt kompetanse, bedret systematikk innenfor produkt-
utvikling, innføring av kvalitetstyringssystem og markedsføring.
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8 Nytteverdi
8.1 Nytteverdi for Statens vegvesen
Prosjektet har engasjert mange faglige ressurspersoner i Statens vegvesen. Prosjektet
har på grunn av størrelse og kompleksitet bidratt til å gi etaten kompetanseheving på
flere ulike områder. Prosjektets FoU-aktiviteter knyttet til prøvereparasjonene og dr.grads-
arbeidene har fremskaffet ny kunnskap som ligger på et høyt faglig nivå.
Resultatene fra prosjektet er gjennom hele prosjektperioden formidlet gjennom kurs og
konferanser internt i etaten. Etter prosjektavslutning ble det dessuten arrangert eget kurs
for vegvesenansatte med presentasjon av prosjektets resultater.
Det er utarbeidet skriftlig dokumentasjon i form av «Reparasjonsanbefaling» /4/ og
«Instrumenteringsanbefaling» /5/ for direkte å kunne nyttiggjøre seg resultatene fra OFU-
prosjektet i nye prosjekter som omhandler inspeksjon, vedlikehold, reparasjon eller tilstands-
overvåkning av kystbruer i betong.
Resultater fra prosjektet har også vært benyttet i utarbeidelsen av håndbøker fra Statens
vegvesen der det har vært mulig i forhold til utgivelsestakten til håndbøkene og prosjektets
fremdrift.
Statens vegvesen forvalter en brumassen verdt bortimot 50 milliarder kroner. Årlig bru-
vedlikehold i Norge har ligget i området 0,55-0,8 % av nyverdi pr år. Dersom prosjektet
«OFU Gimsøystraumen bru» har bidratt til å bedre bruforvaltningen i Statens vegvesen
med kun en prosent, vil det gi millioner i sparte kostnader hvert år.
8.2 Nytteverdi for Rescon AS
Prosjektet har gitt Rescon AS, som er en liten bedrift i et næringssvakt område, mulighet
til å fokusere på utvikling av produkter og teknologi for å dekke Statens vegvesen sitt
behov innen betongrehabilitering. Det har styrket Rescons teknologi og økt konkurranse-
evnen, samtidig som det har vært god distriktsutvikling.
Arbeidet er lagt opp som et samarbeid for å nyttiggjøre seg både Rescons og Statens
vegvesens praktiske erfaring og teoretiske ekspertise og samtidig nyttiggjøre seg grunnlags-
forskning fra Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim. Man har lykkes i å få til det vanske-
lige samspillet mellom praktisk produktutvikling i en liten bedrift, praktisk problemløsing
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for en offentlig etat og forskning på høyt faglig nivå. Det unike med prosjektet er på
mange måter kombinasjonen av teori og praksis.
Prosjektet har resultert i flere nye og/eller forbedrede produkter, som Statens vegvesen
og andre finner attraktive. Nye utførelsesteknikker er utviklet, og utførelsesprosedyrer er
utarbeidet. Prosjektet har også resultert i at bedriften har tatt flere nye patenter. Videre
har flere «spin off-produkter», som alkaliefri akselerator, fått sin start ut fra prosjektets
kompetanse. Nye og gamle produkter og løsninger er blitt bedre dokumentert, og doku-
mentasjonen er satt i system.
Teknologisk kompetanseheving har gitt Rescon økt konkurranseevne. Kompetanseheving
av personene som skal løse bedriftens daglige utfordringer, er høyst sannsynlig Rescons
viktigste resultat. Kompetansehevingen gir ekstern tillit og ikke minst selvtillit. Det siste
gir mot til å bruke kompetansen på nye områder som gir Rescon et fundament for videre
utvikling. Bedriftens respekt i forskningsmiljøer har steget betydelig både nasjonalt og
internasjonalt. En annen viktig effekt er mer respekt hos internasjonale råvareleverandøre,
noe som er viktig for deres satsing på Rescon.
Prosjektet har pga. økt salg til Statens vegvesen og andre vært lønnsomt i hele prosjekt-
perioden. Ekstrasalget har mer enn dekket Rescons egenandel av investeringene.
Prosjektet har bidratt til at de økonomiske prognosene fremover er gode.
Siden prosjektets start har omsetningen i Rescon øket fra ca. 100 mill. kr. pr. år til 170
mill. kr. i 1998, hele tiden med godt økonomisk resultat. Sysselsettingen i bedriften har
økt med ca. 20 % fra prosjektstart til i dag, totalt ca. 100 medarbeidere.
Prosjektet har vært en svært viktig referanse både nasjonalt og internasjonalt, og åpnet
markeder til etaten og andre profesjonelle kunder. Prosjektet har dessuten gitt Rescon
nyttig erfaring i samarbeide med offentlig etat og dens innkjøpsprosess.
8.3 Samfunnsøkonomi
Prosjektets effekt på samfunnsøkonomien er vurdert ut fra en modell NHO benyttet på
Rescons 1994-regnskap. Det tas hensyn til bedriftens regnskapsresultat og noen andre
parametere. Modellen er brukt for hele prosjektperioden fra 1993 til og med 1997. Antall
årsverk hos Rescon og dens norske leverandører økte fra 105 til 160 i løpet av denne
perioden. Total skatt og avgifter for bedriften og ansatte og dens leverandører med ansatte
er akkumulert til hele 180 mill. kr i prosjektperioden.
Ved å foreta en omregning fra skatteinntekter til sykehjemsplasser tilsvarer økningen i
totale skatter en økning fra 98 til 147 sykehjemsplasser fra 1993 til 1997. En omregning
på denne måten kan selvsagt diskuteres, men utviklingstrenden er klart positiv.
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Det er ikke lett å si hvor mye av Rescons vekst og verdiskaping som kan tilskrives
prosjektet, men det anslås at prosjektet kan tilskrives mer enn 50 % av veksten. Basert
på disse vurderingene og anslagene har prosjektet gitt tilbake til staten et beløp som er
en til to ganger det beløpet staten har satt inn i prosjektet gjennom SND.
Dette viser at stimulering av næringslivet gjennom virkemidler som OFU-kontrakter kan
være lønnsomt ut fra rene samfunnsøkonomiske betraktninger. Det betinger selvsagt at
stimuleringen er nyttig på den måten at den bidrar til økt vekst og verdiskapning i nærings-
livet. Generelt kan man regne en ny arbeidsplass i en bedrift gir en ny utenfor bedriften
og en i det offentlige. Vekst i en bedrift gir et styrket lokalmiljø.
8.4 Nytteverdi for de akademiske miljøer
Prosjektet har bidratt sterkt til nettverksbygging mellom de akademiske miljøer, Statens
vegvesen, Rescon og noen av landets ledende konsulenter. De akademiske miljøer som
i større eller mindre grad har vært inne i prosjektet, er Norges Tekniske Naturvitenskape-
lige Universitet (NTNU), SINTEF, Universitetet i Oslo (UiO), Høgskolen i Narvik (HIN) og
Norut Teknologi.
Tre doktorgradsstudenter har vært fast knyttet til prosjektet. Det er nærmere beskrevet i
kapittel 4.6. I tillegg har til sammen 8 hovedoppgaver på høgskole- og universitetsnivå
vært gjennomført i samarbeid med prosjektet.
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9 Langsiktig oppfølging
Det vil bli foretatt en videre oppfølging av de utførte prøvereparasjonene på Gimsøy-
straumen bru. Oppfølgingen er planlagt å strekke seg over en 10-årsperiode. Oppfølging
vil bli gjort ved fortsatt drift av overvåkningssystemet og jevnlige inspeksjoner og kontroll-
målinger på brua.
Problemstillinger som blir det blir sett nærmere på i oppfølgingsprosjektet er:
1) bestandighet av mekaniske reparasjoner i områder med kloridholdig betong
2) effekt av inhibitorer i reparasjonsmørtler på eventuell korrosjonsaktivitet
3) kloridutjevning i reparasjonsmørtler
4) bestandighet og heft av ulike overflatebehandlinger i kystklima
5) kloridbremsende egenskaper for ulike overflatebehandlinger
6) effekt av ulik forbehandling (rengjøring) før overflatebehandling
7) utjevning av klorider bak overflatebehandling
8) overflatebehandlingers betydning for fukt i betong, oksygentilgang til armering og
korrosjonsaktivitet
9) brukbarheten av ulike instrumenterings- og overvåkningsteknikker med hensyn på
korrosjonsovervåkning i kystklima.
Resultatene fra oppfølgingsprosjektet vil i første rekke bli kanalisert gjennom revisjoner
av Reparasjonsanbefalingen /4/ og Instrumenteringsanbefalingen /5/. De sentrale aktør-
ene i oppfølgingsprosjektet er Statens vegvesen Nordland, Bruavdelingen, Vegteknisk
avdeling og Rescon AS.
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